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Brf Hjalte förfrågningsunderlag – Stambyte (avlopp)  

version 1.3 

Brf Hjalte inbjuder härmed kvalificerade entreprenörer att lämna anbud på nedan entreprenad. 

 

1. Upphandlingens syfte och mål 

Syftet med denna upphandling är att hitta en kvalificerad och erfaren entreprenör som kan utföra 

ett avloppsstambyte med hög kvalitet, med så liten störning för boende som möjligt och inom 

överenskomna tids- och kostnadsramar. Arbetet ska utföras enligt gällande byggnormer med målen 

att skapa långsiktig driftsäkerhet och god boendemiljö. 

 

2. Bakgrund 

Brf Hjalte är en äkta bostadsrättsförening med 38 lägenheter och en affärslokal belägen på 

Geijersgatan 38-40 i Uppsala. Fastigheten uppfördes 1936. 

År 2001 stamrenoverade och bytte föreningen varmvatten-, kallvatten- och el-ledningar medan 

avloppsledningarna endast relinades. Reliningen har nu släppt och Brf Hjalte kommer byta alla 

avloppsledningar (men behålla vatten-, el- och värmeledningar).  

Namn och adress: Brf Hjalte, Geijersgatan 38-40, 752 26 UPPSALA 
Organisationsnummer: 717600-0805 
Fastighetsbeteckning Luthagen 43:3 
Hemsida: https://www.hjalte.se/renoveringar-och-underh%C3%A5ll/  
Ritningar: enbart originalritningar https://www.hjalte.se/handlingar/  
Förstudie avloppsrenovering från 2023: bifogas som appendix C. 
 

3. Omfattning  

Brf Hjalte kommer byta alla vertikala avloppsstammar, horisontella ledningar och grenledningar i alla 
lägenheter (utom 5 badrum och 4 kök som redan har bytt avloppsrör tidigare), huskropp och källare. 
Brf Hjalte kommer därmed även behöva byta alla badrum (utom 5 som redan har bytt avloppsrör). 
 
Brf Hjalte har 38 lägenheter och en affärslokal.  
Varje lägenhet har ett badrum och ett kök – med horisontella avloppsledningar och grenkoppling. 
 
Brf Hjalte har fyra trapphus med fyra våningsplan. Det finns 2-3 lägenheter på varje plan.   
Det finns tre vertikala avloppsstammar i varje trapphus.  
Det finns en horisontell avloppsstam i källaren (parallellt under källargången). Utlopp till 
kommunens ledning finns i vattenmätarrumet. 
 
En toalett med diskbänk i affärslokalens källare. 
En toalett i cykelkällaren.  
Två golvbrunnar i tvättstugan.  
Ett handfat i gamla ”mangelrummet”.  
En golvbrunn i källargymmet.  
Bastun byggdes 2014 med nytt avlopp som leder till golvbrunnen i gymmet. Bastuns avlopp behöver 
inte bytas och ingår inte i renoveringen. 

https://www.hjalte.se/renoveringar-och-underhåll/
https://www.hjalte.se/handlingar/
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4. SKALL-krav 

Övergripande 

4.1 Totalentreprenad SKALL offereras och avtalet SKALL tecknas enligt ABT 06. Kontraktshandlingar 

utgörs av detta förfrågningsunderlag, entreprenörens anbud samt eventuella skriftliga 

förtydliganden.  

4.2 Ett fast pris för hela arbetet SKALL offereras. ÄTA-timpris SKALL offereras. 

4.3 Tidplan för färdigställande av varje trapphus SKALL finnas. 

4.4 VVS-entreprenören SKALL vara auktoriserad enligt Säker Vatten. Tätskiktet SKALL vara ett 

godkänt system enligt Byggkeramikrådet. Badrumsgolv SKALL utföras med korrekt fall mot golvbrunn 

enligt BBR och BKR-regler. Där det krävs SKALL rörgenomföringar brandtätas och ljudisoleras. 

4.5 Följande SKALL följas: Boverkets byggregler (BBR), Elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter. Entreprenören SKALL söka och stå för nödvändiga bygglov och övriga tillstånd i 

föreningens namn. 

4.6 Entreprenören SKALL ha Allrisk-försäkring (entreprenad-försäkring), Ansvarsförsäkring med 

minimum 10 miljoner kronor samt Arbetsplatsförsäkring enligt kollektivavtal. Brf Hjalte ska vara 

medförsäkrad i entreprenörens Allrisk-försäkring och Ansvarsförsäkring. 

4.7 Innan slutbesiktning SKALL förenklade relationsritningar, drifts- och underhållsinstruktioner, 

intyg från Säker Vatten, BKR och egenkontroller, lämnas in i digital form och i pärm. Garantitid 5 år. 

 

Omfattning och lösningar 

4.8 Alla avloppsrör och avloppsstammar i hela Brf Hjalte SKALL bytas ända ut till och med 

anslutningen mot kommunens rör, med undantag enligt 4.9.2. Leverantören SKALL söka nödvändiga 

tillstånd hos ledningsägare. 

4.9 33 badrum i lägenheter och 1 i affärsverksamhet SKALL rivas och byggas upp med nytt 

material/produkter av standardtyp, med god reservdelshållning och vara välkända i Sverige. 

4.9.1 Nya värmeledningar SKALL dras inom och till badrummen (inget övrigt). Alltför låga 

vatteningångar till badrum SKALL dras om högre upp med avstängningsventiler. 

4.9.2 Badrum och kök i lägenheterna 38B/1001, 40A/1002, 40A/1103 och 40B/1301 är redan 

stamrenoverade och SKALL behållas som de är, inklusive befintlig utrustning/inredning. I 

lägenhet 38B/1302 är badrummet bytt men inte köket. Se listan ’Redan stambytta…’ i 

Appendix B. Alla redan bytta avloppsrör lämnas som de är. 

4.10 Alla kök SKALL behålla sin befintliga köksinredning och diskbänk.  

4.11 Allt avlopp i källaren SKALL bytas och berört ytskikt återställas. Det innefattar 1 toalett med 1 

handfat i cykelkällaren, 1 toalett och 1 diskbänk i affärslokalen, 2 golvbrunnar i tvättstugan, 1 

golvbrunn i gym och 1 handfat i mangelrum. Källargången SKALL återbyggas med lättstädad yta.  
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4.12 En grundstandard SKALL ingå i totalpriset – se appendix A. Badrumsgolv SKALL klinkersättas, 

väggar SKALL kaklas upp till 210 cm, övre väggar och tak SKALL målas. Väggar och tak SKALL 

återbyggas/målas på alla ställen där avloppsrör byts. Grundstandarden SKALL innehålla toalettstol 

(även till källartoalett och affärslokal), duschblandare, handfat, handfatsblandare, vattenburen 

handdukstork samt 4 små handdukshängare, 2 större badhanddukshängare och 

duschdraperiupphängning. Mått och placering av utrustning SKALL vara enligt tidigare. Offerten 

SKALL visa vilka produkter som erbjuds. 

4.13 Lösning för hantverkares arbetsplats SKALL ingå i offerten. Brf Hjalte har 2-fas el och eventuella 

tillfälliga elinstallationer SKALL ingå i offerten. Hantverkare BÖR använda bastuutrymmet eller 

mangelrummet som matplats samt källartoalett och bastudusch. 

4.14 Vi är öppna för att diskutera ändringar i krav och omfattning – men innan någon ändring är 

skriftligen överenskommen, så gäller våra krav och omfattningar. Om era offererade lösningar 

avviker från punkt 3 Omfattning och punkt 4 SKALL-krav, så SKALL det noteras tydligt i er offert. 

 

5. BÖR-krav 

5.1 Arbetet BÖR starta runt Q2 2027.  

5.2 Lägenheter BÖR INTE vara obrukbara under semestertid. Affärsverksamheten BÖR kunna ha 

öppet så länge som möjligt. Arbetet BÖR delas upp etappvis, trapphus för trapphus. 

5.3 Kvarboende BÖR erbjudas tillsammans med baracker med toalett/dusch/kök. Gräsmatta SKALL 

återställas efter baracker. 

5.4 Vertikala avloppsstammar BÖR vara friliggande från vägg för att minska störande resonansljud. 

 

6. Föreningens tillval och ÄTA (betalas av Brf Hjalte) 

6.1 Enligt Boverket https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker-

byggande/asbest/ användes asbest främst i byggnation från 1940-talet. Brf Hjaltes avlopp är från 

1936 och vid tidigare totalrenovering av fem badrum (inklusive element, varm- och kallvatten, 

horisontella och i tre fall vertikala avloppsrör) så fanns ingen asbest.  

6.1.1 Eventuell nödvändig asbestsanering hanteras därför enligt ÄTA-processen. Om asbest 

upptäcks SKALL leverantören omedelbart informera Brf Hjalte. Om asbest behöver saneras så 

SKALL Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2023:13) följas. 

6.1.2 Om värmeledningar visar sig (tvärtemot vad vi tror) gå längs med de vertikala 

avloppsstammarna, så vill vi kunna byta dem med en ÄTA-process. 

 

https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker-byggande/asbest/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker-byggande/asbest/
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7. Boendes tillval (betalas av respektive boende direkt till leverantören) 

 

7.1 Lägenhetsinnehavare SKALL ha möjlighet att på egen bekostnad uppgradera grundstandarden i 

punkt 4.12 (ex. klinker, kakel, el-värmegolv - ej vattenburen, produkter, färgval samt nya el-uttag). 

Material och produkter SKALL finnas tillgängliga hos godkänd leverantör (ex. kakel och klinker från 

en leverantör, badrumsinredning från en leverantör). Offerten SKALL visa hur utrustningsval och 

tillvalsmöjligheter presenteras för lägenhetsinnehavarna. Offerten SKALL visa beställningsprocessen.  

 

7.2 Rivning av sopnedkast. Ett fåtal lägenhetsinnehavare, med angränsning till sopnedkast, kan vilja 

riva sopnedkastet och utöka sitt badrum. Arbetet inbegriper nödvändig ljudisolering, brandsäkerhet 

och hållfasthet. Lägenhetsinnehavare BÖR kunna anmäla ett tillvalsarbete som kan godkännas av 

leverantören i mån av tid och resurser – den övergripande tidplanen ska ha företräde.    

 

7.3 Om lägenhetsinnehavare önskar att behålla en nyligen installerad toalett, handfat eller dusch så 

BÖR ni kunna återanvända dessa (förutsatt att de är av passande fabrikat för era lösningar). 

Lägenhetsinnehavare måste anmäla att de vill behålla något i god tid innan och senast när de gör 

övriga utrustningsval. När befintlig utrustning behålls SKALL offertpriset räknas ned rimligt.   
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8. Utvärdering av anbud 

Brf Hjalte kommer att välja det anbud som bedöms mest fördelaktigt utifrån: 

a) Kvalitet och pålitlighet (sett med ett 20+ års perspektiv). 

Häri ingår vilka material, produkter och lösningar som ni erbjuder. Häri ingår en bedömning av hur er 

firma utfört liknande tidigare arbeten – genom referenser och/eller våra egna besök. Häri ingår ert 

företags ekonomiska historik (för att undvika konkurser mitt under bygget och säkerställa 

garantimöjlighet efter avslutat arbete).  

b) Totalpris och ÄTA-timpris 

Häri ingår totalpriset och timpris för ÄTA. 

c) Lösningar efter våra behov  

Häri ingår att anpassa lösningar och arbetsmetod efter Brf Hjaltes och de boendes behov och 

situation. Häri ingår föreningens valmöjligheter och de boendes tillvalsmöjligheter. Häri ingår att 

vara en leverantör med rätt storlek och kompetens att jobba med Brf Hjalte.   

Brf Hjalte kommer välja anbudet som sammantaget löser ovanstående tre punkter bäst. Anbud 

utvärderas av Brf Hjaltes styrelse (med råd från extern expert vid behov). 

 

9. Förtydliganden, försening samt senaste datum 

9.1 Om ni ser otydlighet eller problem med omfattning och krav så är vi öppna för att diskutera och 

förtydliga under hela upphandlingen. Om Brf Hjalte sedan ändrar eller förtydligar något i omfattning 

eller krav, kommunicerar vi ut lika information till samtliga entreprenörer via mail. 

Brf Hjalte kommer bjuda in till separata presentationer och rundvisningar för intresserade 

entreprenörer, en firma åt gången. Er kontaktperson är ordförande N Andersson.  

9.2 Vid försening utgår vite om 50 000 kronor per trapphus för varje påbörjad vecka som den 

avtalade tidplanen överskrids. Vitet är maximerat till 5% av kontraktssumman. Vite utgår inte vid 

försening som beror på force majeure, ÄTA-jobb avseende asbest eller på omständigheter som Brf 

Hjalte ansvarar för. Vitet utgör det enda skadeståndet för försening. 

9.3 Offert SKALL lämnas senast den 25 oktober 2026. Offerten SKALL visa totalpris, ÄTA-timpris, 

föreslagen tidplan per trapphus, vilka material/produkter som offereras, hur ni tänker hantera 

kvarboende och byggmöten/information samt betalningsplan. Offerten SKALL innehålla minst 1 

referens på liknande arbete samt senaste årsredovisningen. Offert SKALL mailas till ’dold här’. 
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Appendix A – Produkter  

 

- Toalett Gustavsberg Nautic 1500 Hygienic Flush, RSK 7805859 eller liknande. 

- Handfat Gustavsberg Nautic 5560, RSK 7455086 eller liknande. 

- Handfatsblandare FM Mattsson Siljan, RSK 8235545 eller liknande. 

- Duschblandare FM Mattsson 9000E termostatblandare, RSK 8350387 eller liknande. 

- Kakel Marazzi vitt 20x40 cm (glansig eller matt) eller likvärdigt med minsta tjocklek 8 mm.  

- Ljusgrå klinker 10x10 cm (stenlook eller slät), minst R10 halksäkerhet och 6 mm. 

- Vattenburen handdukstork Svedbergs Easy eller liknande.  

- Duschdraperistång (i metall: rakt, L- eller U-format rör beroende på badrummets form) från 

Svedbergs eller liknande. 

- Handdukshängare Svedbergs Fyrkrok A04, RSK 8754727 eller liknande. 

- Handdukshängare Svedbergs Tvåkrok A02, RSK 8963905 eller liknande. 

- Avloppsrör, kopplingar och mått SKALL vara av standardtyp med hög tillförlitlighet och 

hållbarhet. Vänligen presentera material, dimensioner och fabrikat i er offert. 
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Appendix B – Badrumsytor  

Badrummen är olika stora beroende på lägenhetens utformning och plan.  

 

Lägenhet 38A/1001, plan 2, är 2,8 kvm. (2,5 rum, 65 kvm)   

Lägenhet 38A/1201, plan 3, är 3 kvm. (2,5 rum, 65 kvm) 

Lägenhet 38A/1202, plan 3, är 3,4 kvm. (2,5 rum, 65 kvm)  

Lägenhet 38B/1201, plan 3, är 3 kvm. (2 rum, 48 kvm) 

Lägenhet 38B/1301, plan 4, är 2,6 kvm. (1,5 rum, 38 kvm) 

Lägenhet 40A/1201, plan 3, är 2,7 kvm 

Lägenhet 40A/1202, plan 3, är 2,7 kvm 

Lägenhet 40A/1203, plan 3, är 3,8 kvm 

Lägenhet 40A/1301, plan 4, är 3,4 kvm. (2,5 rum, 65 kvm) 

Lägenhet 40A/1302, plan 4, är 2,7 kvm. (1,5 rum, 38 kvm) 

Lägenhet 40B/1001, plan 1, är 2,8 kvm. (2 rum, 48 kvm) 

 

Redan stambytta - 4 helt och 1 mestadels 

Lägenhet 38B/1001, plan 1, är 2,8 kvm. (1,5 rum, 38 kvm) Badrum och kök är redan stambytta 2023, 

inklusive vertikalt rör upp till nära taket. Befintligt avlopp behöver bara anslutas till ny avloppsstam. 

Lägenhet 38B/1302, plan 4, är 3,7 kvm (2,5 rum, 64 kvm). Badrummet är redan stambytt 2012, men 

köksavlopp och vertikal stam nedåt behöver bytas. 

Lägenhet 40A/1002, plan 1, är 3,4 kvm (2,5 rum, 65 kvm) Badrum och kök är redan stambytta. 

Befintligt avlopp behöver bara anslutas till ny avloppsstam nedåt (eftersom stammen uppåt mot 

40A/1103 är klar). 

Lägenhet 40A/1103, plan 2. Badrum och kök är redan stambytta 2016. Befintligt avlopp behöver 

bara anslutas till ny avloppsstam uppåt (eftersom stammen nedåt mot 40A/1002 är klar). 

Lägenhet 40B/1301, plan 4, (1,5 rum, 39 kvm). Badrummet och köket är redan stambytta 2015. 

Vertikal stam nedåt behöver bytas. 

 

Leverantörer får gärna mäta upp badrum och jämföra med originalritningar (länk på hemsidan). 
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Innehållsförteckning 

a) Förfrågningsunderlag 

b) Appendix A – Produkter 

c) Appendix B – Badrumsytor 

d) Appendix C – Förstudie avloppsrenovering (separat dokument) 

 

 

Ändringshistorik 

Version 1.1 – Senaste svarsdatum ändrades till 25 oktober 2026. 

Version 1.2 – Ändrade att tre badrum redan är stamrenoverade och skall behållas.  

 

Version 1.3  

3 Omfattning och punkt 4.9.2 förtydligades. 38B/1001, 40A/1002, 40A/1103 och 40B/1301 har bytt 

avlopp i både badrum och kök. I 38B/1302 är bara badrummet bytt. Totalt är det 5 badrum och 4 kök 

som ska behållas. 

4.5 Entreprenören SKALL söka nödvändiga bygglov och övriga tillstånd. 

5.3 Separat pris för boendelösning togs bort. 

5.4 Friliggande vertikala schakt lades till som ett BÖR-krav. 

Appendix A. Kakel- och klinker-dimensioner minskades.  

Appendix B. förtydligades. 

 

 

 

  


